

## ETAPIZACE OPRAV KANALIZACE A KRAJSKÉ SILNICE – ULICE HAVÍŘSKÁ, KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO

### I. etapa

- uzavření úseku od křižovatky s ul. Lipová po křižovatku s tř. Osvobození od 23.06.2014 do 10.08.2014;
- úplná uzávěra dvou + částečně třetího jízdního pruhu, autobusová doprava vedena ve zbylých jízdních pruzích při zachování min. šířky 3,5 m bude řízena pomocí tříbarevné světelné signalizace;
- vjezd povolen pouze BUS, vozidel stavby, IZS a vozidel SSMSK;
- přemístění BUS zastávek „Karviná, Nové Město, stadion házené“ ve směru nádraží ČD – provizorní nástupní místo bude upraveno tak, že dojde ke zpevnění místa pro výstup v délce cca 20 m s max. výškovým rozdílem vůči komunikaci 150 mm;
- v době provádění stavebních prací v místě křižovatky ul. Havířská x tř. Osvobození bude vypnuta světelná signalizace křižovatky;

### II. etapa

- uzavření úseku od křižovatky s tř. Osvobození po křižovatku s ul. Zakladatelská od 11.08.2014 do 14.09.2014;
- úplná uzávěra dvou jízdních pruhů, autobusová doprava vedena ve zbylých dvou jízdních pruzích;
- vjezd povolen pouze BUS, vozidel stavby, IZS a vozidel SSMSK;
- v době provádění stavebních prací v místě křižovatky ul. Havířská x tř. Osvobození bude vypnuta světelná signalizace křižovatky;

### III. etapa

- uzavření úseku od křižovatky s ul. Zakladatelská po okružní křižovatku ul. Rudé armády x Leonovova od 15.09.2014 do 31.10.2014;
- úplná uzávěra jízdních pruhů s tím, že zůstane zbylý jízdní pruh o min. šířce 3,5 m a doprava bude řízena pomocí tříbarevné světelné signalizace,
- ze směru od ul. Zakladatelské bude vjezd povolen pouze BUS, vozidel stavby, IZS a vozidel SSMSK;
- ze směru od okružní křižovatky bude vjezd povolen pouze IZS a dopravní obsluze;
- výjezd především nákladních vozidel z ul. Sportovní a ul. Jaroslava Vrchlického bude umožněn;
- přemístění BUS zastávky „Karviná, Nové Město, koupaliště“ ve směru nádraží ČD;